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二〇一六年十二月

安徽·芜湖

经研究，本公司拟对三山炼钢新增地坪与废钢池工程施工进行招标，按照芜湖市人民政府关于《芜湖市建设工程招标投标管理办法》的精神，实行公开招投标，择优选定施工队伍，现将有关招标事项说明如下：

1、 工程名称：三山炼钢新增地坪与废钢池工程

二、承包范围：三山炼钢新增地坪与废钢池及其他附属零星土建施工。

三、工期
1、合同开工日期：2017年1月20日（暂定）。 合同竣工日期：2017年2月28日（暂定）。

2、本工程投标人应有充分人员、材料、机械准备，否则发包人有权视有关情况进行考核，并另行选择施工队伍或终止合同。

四、招标时间安排

1、招标文件发放：
时间：2016年12月27日～2017年1月8日，每天8:30～12:00、13:30～17:30发放地点：发包人三山工业区副办公楼二楼202办公室。领取招标文件时，请投标人携带投标报名函（附相关资质证书和工商营业执照的复印件）。
2、答疑时间、地点：2017年1月9日（星期一）9：30，发包人三山工业区副办公楼二楼202办公室，答疑会后察看现场。

3、投标截止时间和地点：投标书须在2017年1月17日（星期二）14:00前送达发包人三山工业区公司副办公楼206会议室。

4、开标时间和地点：将于2017年1月17日（星期二）14:00在发包人三山工业区公司副办公楼206会议室。

五、投标说明
1、（1）本工程采取全费用综合单价方式进行报价。详见下表：

	序号
	名   称
	暂估量
	投标单价
	拦标单价
	备  注

	1
	浇筑250mm厚钢筋砼（C25）地坪（单层钢筋）
	约 1220 m2
	/㎡
	49.8元/m2
	含地基处理、路面支模、钢筋制安、砼浇筑、养生、路面切缝、灌注沥青、水电、安全文明施工费等全部工序及材料税金等所有费用。（不包含钢筋、砼主材费、措施费）

	2
	浇筑250mm厚钢筋砼（C30）地坪（单层钢筋）
	约 1150m2
	/㎡
	50.4元/m2
	含地基处理、路面支模、钢筋制安、砼浇筑、养生、路面切缝、灌注沥青、水电、安全文明施工费等全部工序及材料税金等所有费用。（不包含钢筋、砼主材费、措施费）

	3
	破除砼地坪
	约350m3
	M³
	80元/m3


	

	4
	300厚碎石垫层+20厚砂垫层
	约2360m2
	/㎡
	48元/m2
	含地基处理、铺设垫层、压实、安全文明施工费等全部工序及材料及税金等所有费用（不含措施费。）。

	5
	300厚碎石垫层+20厚砂垫层
	约2360m2
	/㎡
	12.5元/m2
	含地基处理、铺设垫层、压实、安全文明施工费等全部工序及材料及税金等所有费用（不含石子材料费、措施费）。

	6
	钢筋砼基础
	约152m3
	M³
	426元/m3
	含地基处理、支模、钢筋制安、砼浇筑、养生、水电、安全文明施工费等全部工序及材料税金等所有费用。（不包含钢筋、砼主材费、措施费）

	7
	钢筋砼挡墙
	约230m2
	/㎡
	248元/m2
	支模、钢筋制安、砼浇筑、养生、水电、安全文明施工费等全部工序及材料税金等所有费用。（不包含钢筋、砼主材费、措施费）

	以上综合单价外其它项目，执行安徽2000综合定额，最低类别取费，总价让利    %，甲供主材不让利。

	工程内容按合同约定执行，开具增值税发票。

	说明：上述综合单价中不含的措施费是指为完成该综合单价工作量而额外发生的费用，以签证形式据实计取。


2、本工程不另计正常情况现场排水、施工现场三通一平、临时施工道路、卸车及保管等费用。

3、现场开标，投标书当众启封，由发包人评标小组根据报价、施工方案、业绩等，现场打分，并上报发包人公司招标领导小组定标后，向中标单位发出中标通知。
4、投标人的资质不达标或近三年内发生过重大施工事故的，实行一票否决制。
5、以下情况视为废标或弃标
（1）标书未密封或字迹模糊辨认不清或内容有重大遗漏的。
（2）标书未按要求加盖单位公章和法定代表人印章的。
（3）投标单位法定代表人未参加，并且委托代理人没有委托书的。
（4）投标人有串标行为的。
（5）投标人未按时送达标书和资质，或者未按时参加开标会的。
（6）投标人有其它违反招投标法律、法规、相关规定所列违法、违规行为的。

（7）投标文件不能满足本工标文件中第七项要求。

六、对投标人的资质要求
1、投标人必须具有独立法人资格，具有独立订立合同的能力。
2、本次招标收取投标保证金贰万圆整（电汇），投标者需在开标前缴纳此费用并办理相关手续。如未中标，发包人将会60日内无息退还此费用，如中标，则此款项自动转为本工程的施工履约保证金，本工程履约保证金为壹拾万圆整。

3、投标代表为法人代表或持有法人委托书的委托代理人。

4、投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

5、投标人企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

6、投标人须具有国家建设部门颁发的房屋建筑工程总承包贰级（含贰级）或以上资质。不允许投标人以联合体形式投标。
7、投标人所提供的所有证件及证明材料的内容没有失真或者弄虚作假。

8、企业具备安全生产条件,并取得安全生产许可证。
9、投标人的单位名称必须与企业资质证书上的单位名称一致。

10、项目经理无在建工程，或者虽有在建工程，但合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段，已经向原发包人提出竣工验收申请，原发包人同意其参加其它工程项目的投标竞争。
11、投标人项目经理承担过所投标段类似工程。
12、投标人符合法律、法规规定的其它条件。
七、投标人应当提交的资格和资质证明

1、投标人携带相应资质证书、营业执照、项目经理证明。（加盖公章的复印件）
2、投标人个人有效证件及法人委托书证明或法定代表人本人有效证件。
3、投标人企业安全生产许可证。
4、投标单位的投标代表（授权委托人）及拟委派本工程的项目经理必须与投标单位签订的劳动合同、社保记录。

八、编制投标书的原则要求和说明

1、投标书应含有上述所列第五、六、七项相应内容。
2、技术标书除按通常做法外，有以下补充约定：
（1）有本工程项目经理和副经理名单及在投标人公司的任职说明，项目经理和副经理中至少一位具有相应的国家二级建造师资格。项目部的设置和施工人员的组成应有详细说明。
（2）投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。
（3）投标文件的内容必须要有施工保证措施、耽误节点工期的赶工方案，积极应对恶劣天气的应急预案等。

（4）承担本工程有何优势。

3、标书一式四份，其中正本二份，副本二份，标书开标后不予退还。报价文件需单独密封，技术标和商务标中不允许出现价格文件。
九、约定和说明

1、本工程招标确定施工单位后，合同签订全费用综合单价和总价优惠率相结合的的暂估价合同。

2、本工程预决算执行“[2007]芜新铸计财273号”《建设工程预决算管理暂行办法》，具体详见附件1。

3、因承包人原因，引起的重要节点工期延误超过7天，发包人有权另行选择施工队伍或终止合同。 

4、工程质量：合格。

5、若承包人施工质量达不到合同中规定的标准，按不合格工程量造价的1.2倍支付发包人违约金，同时承包人必须无条件返工直至合格。情节严重的，发包人有权另行选择施工队伍或终止合同。

6、工程安全：无重伤及以上人身事故和重大及以上设备事故。承包人必须保证足够的安全投入，采取可靠措施确保施工安全，如因承包人原因出现安全事故，则由承包人承担全部责任。

7、工程进度款按月工程进度的70%拨付，工程竣工验收合格、决算审核后付至审核价的95%（含前期支付的工程进度款），留5%为工程质量保修金，质保期满后，工程无质量问题，付清余款。付款方式为6个月承兑支付。

8、投标人如有其它承诺条款，其它承诺书经单位盖章后作为招标文件附件。投标人的所有承诺、本招标书和中标方投标书的条款作为签订承包合同的依据，中标方不得以任何理由提出更改或附加条件。

9、发包人在指定位置提供施工电源及水源，之外部分承包人自行承担，现场施工水电费结算时按７‰扣除。如承包人施工现场出现用电漏电或短路跳闸，造成停电、影响发包人用电，承包人每次向发包人支付违约金2000元。

10、本工程的节点工期，另行确定后，作为合同的考核工期。因承包人原因，节点工期每延误1天，承包人向发包人支付违约金壹万圆整（￥：10000元整）。竣工工期每延误1天，承包人向发包人支付违约金贰万圆整（￥：20000元整）。

11、设备、材料、施工验收标准顺序：国家、国家部委、行业验收标准和规范。

十、其它：

1、发包人、承包人须密切配合、相互协商，以使现场施工达到发包人安全管理和现场文明施工要求，接受发包人6S管理，达不到要求的按发包人有关管理办法考核；承包人无条件配合发包人有关安全、消防验收、现场和综合整治、来人参观的临时性安排（须提前通知），如满足不了发包人有关要求，发包人有权临时组织人员处理，其费用按200元/工日计算，从承包人工程款中扣除。施工现场须封闭施工。

2、施工期间，承包人的项目经理或常务副经理在现场时间无特殊情况，原则上不少于5个工作日/星期，工作期间离开现场须经发包人代表书面同意。如发现缺岗1天，承包人向发包人支付违约金5000元。
3、承包人制作场地由发包人协助解决，不单独计算设备、材料及半成品倒运和施工安全措施、大型机械使用、临时施工道路等方案类费用。

4、工程从竣工报告之日起，承包人60天内完成申报决算，每延期1天，考核承包人5000元，考核费用由发包人在承包人工程结算款中扣除。

5、承包人应严格执行安全生产的有关规定，按安全规范组织施工。施工过程所发生伤亡事故和财产损失，全部由承包人自行解决，发包人不承担任何经济和法律责任。承包人须书面拒绝任何方面违反安全生产规定的施工指令，由此发生的一切经济和法律责任由指令方承担。承包人的安全管理人员必须持证上岗，并负责检查现场和施工人员安全情况，如发包人管理人员发现有不安全因素存在，将按发包人管理规定考核承包人。
6、发包人委托承包人采购材料。其中，所采购的材料，列举在地方（芜湖）税务部门颁布的不计入建筑安装工程的计税营业额中的可开具增值税发票的材料名单内的，由承包人负责向发包人开具全额增值税发票，其它开具建安发票。
7、由发包人提供的设备交承包人后，因承包人原因造成的损坏，由承包人负责重新采购，并对影响的工期负责。

8、承包人应按时发放农民工工资，承包人应按期将工资计划报发包人，发包人有权监督承包人发放农民工工资。如承包人未按时发放农民工工资，影响到本工程的质量和进度，发包人有权从剩余工程款中按承包人所拟的工资额度直接发放农民工的工资，并按发放金额的50%从承包人的剩余工程款中扣除予以处罚。
9、承包人因拖欠雇用人员（含间接雇用）工资给发包人带来危害，影响发包人正常生产经营或企业声誉的，发包人可按工资申索人1～1.5倍的金额从承包人工程款项中予以扣除并代付给申索人，并视情况给承包人一定的经济惩罚。
10、本工程不得分包、转包。中标单位必须遵守发包人厂规厂纪，服从发包人管理。

11、发包人组织答疑时，承包人须无条件认可发包人预算处有关工程决算的具体规定。

12、本工程最终结算发票是增值税专用发票
13、投标前请认真阅读本招标文件，参加招标即已认可本文件所有条款，解释权属发包人。

14、本招标说明文件亦为投标邀请书，未尽事宜，以发包人书面通知为准。

15、如有疑问，请联系发包人代表：方  舟（联系电话：155-5531-5169）

                                                   芜湖新兴铸管有限责任公司

二〇一六年十二月二十六日附件1
[2007]芜新铸计财273号

芜湖新兴铸管有限责任公司( 办法 )
建设工程预决算管理暂行办法

第一章　总    则

第一条　为加强建设工程预决算管理，规范预决算编制与审查行为，合理确定和有效控制工程造价，提高投资效益，根据《中华人民共和国建筑法》、《安徽省建筑市场管理条例》等有关法规，结合公司实际，制定本办法。

第二条　本办法适用于芜湖新兴公司所有新、改、扩建工程的预决算编制与审查。

第三条　工程预算是指施工图预算、招标标底价、施工发包与承包价格；工程决算是指依据工程承包合同和调整条件、施工组织方案、设计变更、施工签证等所办理的建设项目、单项工程或单位工程竣工决算。

第四条　工程预决算管理部门是计划财务部。　　　　

第二章  工程预决算编制与审查依据

第五条　工程预决算编制与审查的依据：

（一）工程施工合同及有关补充协议、招标说明书。

（二）安徽省现行的建筑、装饰、市政、安装、房修、园林等工程定额、估价表及其费用定额；基于冶金行业特点，安徽省定额缺项部分，根据工程合同约定，可以套用冶金部现行定额。

（三）决算中甲供材料按甲方料票价格结算；乙供材料按芜湖市定额站发布的当月现行价结算。

（四）本办法第四章相关规定。

第六条  申报的决算资料包括：

（一）经工程部、业主、施工单位签字认可的工程决算书及开、竣工报告；决算书封面必须统一使用计划财务部规范封面，加盖施工单位章；工程决算书及开、竣工报告一式四份，其中两份应是原件。

（二）经工程部、施工单位双方签章的工程竣工图纸、设计变更及会议纪要，该资料为一式一份。

（三）经工程部及公司分管领导审批的施工组织设计和施工技术措施方案，该资料为一式一份。

（四）经工程部、业主及公司分管领导审批的施工签证及隐蔽工程技术资料；该资料为一式四份，其中两份应是原件。

（五）甲供材料料票及其汇总表。

（六）审核需要的其他有关资料。

第三章  工程价款拨付

第七条  工程进度款：

（一）工程工期30天以内的单项工程，不支付工程进度款。

（二）工程合同价款在30万元以内的不支付工程进度款。

（三）工程合同价款30万元以上工程，施工单位办理工程进度款时，应根据当月实际完成的工作量计算已完工程价值，填写已完工程月报表和进度款申请表，报工程部审查签证，基建财务会签，经公司主管领导审批后，予以支付。

（四）工程进度款支付额≤（实际完成工作量金额—甲供材发生额-30万元）×70%。

（五）同一施工单位合计工程合同款超过以上第（二）项两倍时，经公司主管领导批准，可酌情支付进度款。

第八条  工程结算款：

（一）已办理工程决算的项目，施工单位申请结算款时，需根据基建财务要求，开具该项目工程税票，填写结算款申请表，经工程部确认，报公司基建、财务主管领导审批后，由基建财务按计划付款。

（二）工程结算款支付额不得大于该工程造价95％，剩下5％作为工程质量保证金，待质保期满，根据工程合同约定执行。

第四章  工程预决算相关规定

第九条  工程竣工经验收交付使用后，施工单位必须申报决算资料办理决算。200万以下工程，从竣工报告之日起20天内完成申报，200万以上工程从竣工报告之日起45天以内完成申报。包干工程没有发生甲供材料的需办理开、竣工报告作为决算依据；包干工程发生甲供材料的需办理材料决算。

第十条  材料决算：甲供材以料票价格作为结算依据，乙供材料以芜湖市定额站发布的当月现行价为结算依据；施工单位乙供材料必须有工程部确认的材料供应说明，对没有料票又没有材料供应说明的，决算时将按零工程量处理。

第十一条  由甲方签证认可定价的人工费、机械台班费，决算时只取税金，不取费；由甲方签证认可定价的材料费，预算价部分进入直接费，差价部分只取税，不取费。

第十二条  外地施工单位不得计取远地施工增加费。

第十三条  部分单项工程造价经多次招投标报价，已取得甲乙双方认同，决算时，应采用规定的综合价，只取税，不取费：

1、根据工程设计要求，对施工单位采用的钢结构件喷砂除锈，经工程部确认，按双方协商认可价格计取，但最高不超过360元/吨。

2、一般混凝土破除，不论含筋与否、破除方式，以80元/M3计取；特殊情况，以双方协商明确写入合同价格为准。

3、渣土外运除合同明确结算形式外，不论远近，均按6元/M3计取。

第五章  考核条例

第十四条  工程决算准确率考核标准：工程决算经审核核减率在10％以内，不予考核；核减率在10％以上，按核减额的5％予以考核，核减额包含核减的材料费。

第十五条  工程决算经审核后，发现施工单位有意高估冒算、弄虚作假，领料混乱，除执行准确率考核外，还将视情节轻重给予5000－10000元考核。

第十六条  对需上报工程决算的施工单位，计划财务部将发书面通知。对逾期上报单位，自上报截止日起，每延期一天，考核200元；对确有客观原因不能按时上报决算，施工单位必须提供经工程部及分管公司领导签字认可的情况说明。

第十七条  考核费由计划财务部在工程结算款中扣除。

第十八条  本办法由计划财务部负责解释

第十九条  本办法自二○○八年元月一日起施行

二〇〇七年十二月二十九日

发：各职能部室、生产部

承办单位: 计划财务部          联系人：范建明       联系电话：5513
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